الخطة التنفيذية لجمعية الطهي لعام 2023م

وزارة الثقافة
Ministry of Culture

- مشاريع أساسية
- مشاريع ذات اثر
- الدعم والتمكين



	اسم المشروع	أبرز ما تم انجازه	أبرز الخطوات القادمة	حالة المشروع
	الدراسات المعيارية وبناء استراتيجية الجمعية	اكتمال الدراسات المعيارية وبناء الاستراتيجية والنموذج التشغيلي والهوية البصرية.	مكتمل	مكتمل
	انشطة تفعيل واطلاق الجمعية	الاعتماد النهائي للخطة التنفيذية من مجلس الإدارة		مكتمل
	تأمين المقر والمكاتب	تم تأمين مقر مؤقت للجمعية لحين جاهزية المقر الدائم	يتم العمل حاليا لتجهيز المقر الدائم للجمعيات	حسب المخطط
	توظيف الفريق التنفيذي	اكتمال الفريق		مكتمل
	توفير البنية التحتية الرقمية	اطلاق الموقع الالكتروني	إطلاق نظام تخطيط المصادر المؤسسية (ERP)	حسب المخطط
13.1	تفعيل البوابة الالكترونية للأعضاء	اطلاق المنصة		مكتمل
11.1	تطوير مزايا العضوية	ادراج الميزات في الموقع الالكتروني ونشرها للأعضاء		مكتمل
10.1	الحملات التسويقية للانضمام للجمعية	البدء مع الشركة المنفذة لتحديد الأهداف الرئيسية للحملات	اعداد الخطة الرئيسية للفعاليات	حسب المخطط
9.1	حفل إطلاق الجمعية	إقامة حفل إطلاق الجمعية		مكتمل
12.1	برنامج سفراء الجمعية في مناطق المملكة	تعيين السفراء: تم تحديد أدوار ومسؤوليات السفراء بإعتماد مجلس الإدارة و إستلام الأسماء الرشحة كسفراء وعليه تم عقد إجتماع مع المرشحين	تنفيذ برنامج السفراء في مناطق المملكة	حسب المخطط
8.1	لقاءات التعارف بين المهنيين	تم إرسال الخطة التفصيلية للهيئة	تحديد موعد اللقاء والموقع المناسب من قبل الهيئة.	حسب المخطط
2.1	الانضمام للعضويات الدولية	تم عقد اجتماع مع منظمة سلو فود	تسجيل الجمعية في منظمة سلو فود	حسب المخطط
6.6	انشاء قاعدة بيانات للمهنيين	الاستفادة من البيانات كمدخلات لمشاريع اخرى		مكتمل
4.1	حفل تدشين الجمعية	المشاركة وتدشين الجمعية		مكتمل